

**План  
Первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2021 году  
в МАОУ Озерновская СОШ № 3**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно – правовой базы</b>		
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора школы	Февраль 2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	Февраль 2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	Февраль 2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Проекта	Проект зонирования	Февраль 2021
1.7.	Назначение руководителя Центра	Приказ Директора	Февраль 2021
1.8.	Создание рабочей группы	Приказ Директора	Февраль 2021
<b>2.</b>	<b>Финансово – хозяйственная деятельность</b>		
2.1.	Закупка, доставка и наладка оборудования: – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Контракт на поставку оборудования	Июнь-август
2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заявка	Март 2021
2.3.	Приемка помещений Центра	Акт	Август 2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>		
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ	Рабочие программы	к 01.09.2021

	учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	педагогов	
3.3.	Составление штатного расписания	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Утверждение должностных инструкций	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>		
4.1.	Создание баннера на официальном сайте школы	Баннер на сайте школы «Точка роста»	Август 2021
4.2.	Освещение на сайте ОУ информации о функционировании Центра	Информация на сайте	Систематически
4.3.	Открытие Центра	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание, расстановка кадров, планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Информация на сайте	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Еженедельно